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Momentan kann die Umsetzung des Konzeptes der Neuordnung und Sanierung des
Sportgeldndes Otterfinger Hof wie nachfolgend dargestellt vorgeschlagen werden.

1. Schritt _ Provisorischer Gastraumbetrieb

Der aktuell stillgelegte Gastraum verbleibt im Konzept
an bestehender Stelle. Zum Weiterbetrieb wurde die
bestehende Kiche abgetrennt und im Gastraum eine
kleine Schanktheke sowie eine abgeschlossene Lager-
fldche hergestellt.

Der Gastraum kann somit im Eigenbetrieb durch die
Vereine weiterbetrieben werden.

2. Schritt _ Neu- /Anbau neuves Umkleidegebdaude

Die desolate Bestandssituation der Umkleidefldchen
wird durch ein neues, zentral gelegenes Umkleide-
gebdude geldst.

Dieses beinhaltet auch den neuen Haupteingang zum
Oftterfinger Hof und bindet mit Treppenanlage und
Aufzug barrierefrei an alle Ebenen an.

Zur Betriebsfahigkeit dieses neuen Gebdudeteils
mussen auch die Technikzentralen fOr das Gesamt-
geldnde parallel grundsaniert werden.

3. Schritt _ Sanierung der restlichen Bestandsflachen
Diese kdnnen in 3 Teile unterteilt werden. Empfohlen ist
eine gemeinsame Sanierung, denkbar ist aber auch
eine diesbzgl. weitere Unterteilung in Bauabschnitte.
3.1 Einfachturnhalle mit Schiutzenheim im UG

Diese Bereiche sind in vergleichsweise gutem
Bauzustand und haben mittleren Sanierungsbedarf
3.2 Nebenraumtirakt

Hier ist wegen des Bauzustandes und der Umnutzungen
mit erhdhtem Sanierungsbedarf zu rechnen.

3.3 Wohnbereiche 1. und 2.0G

Hier ist wegen des Bauzustandes mit erhdhtem Sanier-
ungsbedarf zu rechnen.

3.3

3.1



4. Schritt _ Neubau 2/2,5/3-fach-Halle - bei Bedarf

Mit einer neuen Sporthalle werden die Baumassnahmen
zum Sportgeld@nde Otterfinger Hof abgeschlossen.

Die Sporthalle schlieBt an den bereits errichteten
Umkleidetrakt an, sodal keine neuen Umkleiden dafir
notwendig werden. Das Sportfeld befindet sich auf UG-
Ebene. Die Gerdterdume sind unterirdisch angebaut.

Freianlagen

Die Freiflachen ( Sportfelder/Wege/Aufenthalts-
bereiche/ Parkplatze/Fahrradstellpldtze) sollten
ebenfalls neu geordnet und als Gesamtanlage gestaltet
werden.

Die zeitliche Taktung ist dabei nach Bedarf frei wahlbar.

SPORTANLAGEN OTTERFINGER HOF _ GROBABLAUF

Bauabschnitt Planung
I Vorab Provisorischer Gastraumbetrieb 7-9 2025
Il Neubau Umkleidetrakt LP 1-4 gesamt 1-12 2026

incl. Haustechnikzentralen LP 5-7 10_2026 - 09_2027
Il Einfachhalle Sanierung LP 5-7 10 2027 - 12-2028

incl. Nebenraumtrakt und Wohnungen

VI Neubau Sporthalle nach Bedarf
A Parkplatz empfohlen zeitglich mit Il
B  Sonst Freianlagen ohne Sportflachen empfohlen zeitglich mit Il

Ausfiihrung

10+11/25

10_2027 - 12_2028

nach Bedarf
zeitglich mit 11l

zeitglich mit 11l

Schritt 4

MITTELBEDARF gerundet

120.000

3.500.000
1.500.000

4.400.000

3.800.000
550.000

75.000
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1. Schrift:  Provisorischer Gastraumbetrieb - fertiggestellt
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A0 SPP Architekten + Ingenieure

EG

Ausschnitt Gaststatte

Temrasse

sistatte

Gerdte-
lager

8Uhne

—ﬁl.

Halle

Oftterfinger Hof /

7

~—~ Schritt 1

Provisorischer Gastraumbetrieb

- RUckbau der Schankanlage und aller sonstigen
KUcheneinrichtungen

- Volistandige Abfrennung des Kuchenbereichs
(rot dargestelit)

- Abtrennung des Kellerabgangs und des
Lagemraums (grun dargestellt - Trockenbau)

- Alle Oberfldchen im Lager und im Schankbereich
werden erneuert!

- Lagerbereich beinhaltet auch die vorhandene
vnd aufzurUstende ELT-Technik

- Schanktheke wird vollstdndig emeuert und solite
der einzige Bereich mit Wasserinstallation sein.

- Im Gdastebereich wird nicht baulich eingegriffen.

Es wird gereinigt und Elektro und Heizung
funktionsgepruft.

Gesamtkosten brutto

prov. Gastraumbetrieb: ca. 120.000.00€
AusfUhrung: 10-12/25
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2. Schrift: - Anbau Umkleidegebdude mit neuem Eingang
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Butre | Gyremants

~—~  Schritt 2

=A™

Umkleidegebaude

- Im Westen wird ein Anbau angefiugt mit Eingang
auf Geldndeniveau und jeweils einer halben
Treppe nach oben und unten. Ein Aufzug sorgt fur
die bamierefreie ErschlieBung.

3

7 - Im Anbau enistehen bis zu 8 neue Umkleiden
EG (4 im EG / 4 im UG), die sowohl fir die
Freisportfldchen als auch fir die Hallenflachen zur
Verflgung stehen und die bestehenden
Umkleiden im UG ersetzen.

h:‘
E : Lentrale Betriebstechnik
e - Erneuerung der zentralen Betriebstechnik im UG
-l= 2 for die gesamte Anlage.
< ';: — WL e -
—— e — Gesamtkosten brutto
T ] q: ______
- : Umkleidetrakt: ca. 3.500.000,00€
(swia—— ; Betriebstechnik: ca. 1.500.000,00€
|
|
— I Planung: 12 Monate
— | AusfUhrung: 15 Monate

uG
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3. Schrift:  Sanierung Bestand
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b ~—~~  Schritt 3
W,
e i
g I =
% 3.1 Sanierung Einfachhalle inkl. UG
et .
B - Energetische Sanierung
o= . L' Z Sanierung Haustechnik
5195, b b FAT — Bauliche Beihilfe(sonst guter Zustand)
"
Ausscran
s » 3.2 3.1
PSim g 3.2 Sanierung Nebenraumtrakt
=
EG Generalsanierung wegen schlechtem Zustand
3.3 Sanierung der Wohnungen 1. + 2.0G
- L: Generalsanierung wegen schlechtem Zustand
- - Technd f
==
Gesamtkosten brutto
. ! Einfachhalle + UG: ca. 1.250.000,00€
o - | Nebenraumtrakt: ca. 2.300.000,00€
s Eress | Wohnungen 1.+ 2.0G ca.  850.000,00€
|
I
o e 3.1 Planung: 15 Monate
— | AusfUhrung: 18 Monate

Wohnung 2.0G uG
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4. Schritt:  Neue Sporthalle - bei Bedarf (2x Einfachhalle oder 3-fach-Halle)
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e

Schritt 4

Neubau Sporthalle - bei Bedarf

- Als 4. Schritt kdnnte in naher oder auch femer
Zukunft im Westen eine weitere Sporthallenfidche
angebaut werden.

- entweder 2x Einfachhalle (ca. 27 x 30-35 m)

- oder eine 3-fach-Halle (ca. 27 x 45 m)

Gesamtkosten brutto

Neubau Sporthalle: ca. 3.800.000,00€
Planung: nach Bedarf
AusfUhrung: nach Bedarf



A9 SPP  Architekten + Ingenieure Otterfinger Hof /

weitere MaBnahmen: Freiflachen A.Bund C
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Die Freiflachen (Sportfelder / Wege / Aufenthaltsbereiche / Gesgmikosten bruito Planung; Ausfuhrung;

Parkplatze / Fahmad-stellplatze) werden ebenfalls neu

geordnet und als Gesamtanlage gestaltet. A - Parkanlagen 550.000,00€ zeitgleich mit llI zeitgleich mit |lI
B - Anlagen ohne Sportflachen 75.000.00€ zeitgleich mit Il zeitgleich mit i

c - Kunstrasenplatz nach Bedarf nach Bedarf



SPORTANLAGEN OTTERFINGER HOF

GROBKOSTENSCHATZUNG

GEBAUDE

l. Vorab Provisorischer Gastraumbetrieb

1I.L1. Neubau Umkleidetrakt
11.2. Haustechnikzentralen

IIl.1. Einfachhalle _ Sanierung
1l.2. Nebenraumtrakt _ Sanierung
I11.3. Sanierung der Wohnungen

VI  Neubau Zweifachhale

GESAMT
FREIANLAGEN
A Parkplatz

B  Sonst Freianlagen ohne Sportflachen

Werte brutto

BGF m?

120

720
300

1000
700
240

1000

2500
500

KG 300+400

650,00

3.235,21
3.390,10

789,08
2.130,50
2.250,00

2.516,27

KG 500

180,00
120,00

KG 700
162,50

808,80
847,53

236,72
639,15
675,00

629,07

KG 700

45,00
30,00

Summe
812,50

4.044,01
4.237,63

1.025,80
2.769,65
2.925,00

3.145,34

Summe
225,00
150,00

In einem zug

Gesamt
97.500,00

2.911.686,75
1.271.287,50

1.025.797,50
1.938.757,28
702.000,00

3.145.340,63

10.994.869,65

Gesamt
562.500,00
75.000,00

12 2025

Bauteilweise

+20%
Gesamt

117.000,00

3.494.024,10
1.525.545,00

1.230.957,00
2.326.508,73
842.400,00

3.774 408,75

13.193.843,58



